ಕ್ರ.ಸಂ	ದಿನಾಂಕ	ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ವಿವರ
1	01/06/17	BEL ಬಡಾವಣೆ 1ನೇ ಬ್ಲಾಕ್ 1ನೇ ಮತ್ತು 2ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆಗಳ ಬದಿ ಚರಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೂಳು ತೆಗೆದಿರುವುದು ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಕಳೆಗಿಡ ಮಣ್ಣು ತೆಗೆದು ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಿರುವುದು
2	02/06/17	BEL ಬಡಾವಣೆ 1ನೇ ಬ್ಲಾಕ್ 1ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಬಲ ಭಾಗದ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಚರಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೂಳು ತೆಗೆದಿರುವುದು ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಕಳೆಗಿಡ ಮಣ್ಣು ತೆಗೆದು ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಿರುವುದು
3	03/06/17	BEL ಬಡಾವಣೆ 1ನೇ ಬ್ಲಾಕ್ 1ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಎಡ ಭಾಗದ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಚರಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೂಳು ತೆಗೆದಿರುವುದು ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಕಳೆಗಿಡ ಮಣ್ಣು ತೆಗೆದು ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಿರುವುದು
	04/06/17	ಭಾನುವಾರ
4	05/06/17	BEL ಬಡಾವಣೆ 1ನೇ ಬ್ಲಾಕ್ 3ನೇ ಮತ್ತು 4ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆಗಳ ಚರಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೂಳು ತೆಗೆದಿರುವುದು ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಕಳೆಗಿಡ ಮಣ್ಣು ತೆಗೆದು ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಿರುವುದು.
5	06/06/17	BEL ಬಡಾವಣೆ 1ನೇ ಬ್ಲಾಕ್ 2ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಬದಿ ಚರಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೂಳು ತೆಗೆದಿರುವುದು ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಕಳೆಗಿಡ ಮಣ್ಣು ತೆಗೆದು ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಿರುವುದು
6	07/06/17	BEL ಬಡಾವಣೆ 1ನೇ ಬ್ಲಾಕ್ 2ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಬದಿ ಚರಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೂಳು ತೆಗೆದಿರುವುದು ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಕಳೆಗಿಡ ಮಣ್ಣು ತೆಗೆದು ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಿರುವುದು
7	08/06/17	HMT ಬಡಾವಣೆ 1ನೇ ಬ್ಲಾಕ್ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಎಡ ಭಾಗದ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಚರಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೂಳು ತೆಗೆದಿರುವುದು ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಕಳೆಗಿಡ ಮಣ್ಣು ತೆಗೆದು ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಿರುವುದು
8	09/06/17	HMT ಬಡಾವಣೆ 1ನೇ ಬ್ಲಾಕ್ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಬಲ ಭಾಗದ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಚರಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೂಳು ತೆಗೆದಿರುವುದು ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಚರಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೂಳು ತೆಗೆದು ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಿರುವುದು

Tractor	Labour	
1	10	
1	10	
1	10	
1	10	1
1	10	
1	10	
1	10	
1	10	

Assistant Executive Engineer
Vidyaranyapura Sub Division
BBMP, Bangalore - 97

ಕ್ರ.ಸಂ	ದಿನಾಂಕ	ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ವಿವರ
17	20/06/17	ಶಿವಪ್ಪ ಗಾರ್ಡನ್ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆಗಳು ಚರಂಡಿಗಳಲ್ಲಿನ ಹೂಳು ತೆಗೆಯಲಾಯಿತು ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಕಟ್ಟಡ ಮಣ್ಣು ತೆಗೆದು ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಿಸಲಾಯಿತು
18	21/06/17	ಶಿವಪ್ಪ ಗಾರ್ಡನ್ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಚರಂಡಿಯಲ್ಲಿನ ಹೂಳು ತೆಗೆಯಲಾಯಿತು ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಕಟ್ಟಡ ಮಣ್ಣು ತೆಗೆದು ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಿಸಲಾಯಿತು
19	22/06/17	ಶಿವಪ್ಪ ಗಾರ್ಡನ್ ದಾಸ ಇ.ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಎಸ್ ರಸ್ತೆಯ ಬದಿ ಚರಂಡಿಯಲ್ಲಿನ ಹೂಳು ತೆಗೆಯಲಾಯಿತು ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಕಟ್ಟಡ ಮಣ್ಣು ತೆಗೆದು ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಿಸಲಾಯಿತು
20	23/06/17	ಬಾಲಾಜಿ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಬಡಾವಣೆ 1ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ ಬದಿ ಚರಂಡಿಯಲ್ಲಿನ ಹೂಳು ತೆಗೆಯಲಾಯಿತು ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಕಟ್ಟಡ ಮಣ್ಣು ತೆಗೆದು ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಿಸಲಾಯಿತು
21	24/06/17	ಬಾಲಾಜಿ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಬಡಾವಣೆ 2ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ ಬದಿ ಚರಂಡಿಯಲ್ಲಿನ ಹೂಳು ತೆಗೆಯಲಾಯಿತು ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಕಟ್ಟಡ ಮಣ್ಣು ತೆಗೆದು ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಿಸಲಾಯಿತು
	25/06/17	ಭಾನುವಾರ
22	26/06/17	ಬಾಲಾಜಿ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಬಡಾವಣೆ 3ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ ಬದಿ ಚರಂಡಿಯಲ್ಲಿನ ಹೂಳು ತೆಗೆಯಲಾಯಿತು ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಕಟ್ಟಡ ಮಣ್ಣು ತೆಗೆದು ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಿಸಲಾಯಿತು
23	27/06/17	ಶಿವಪ್ಪ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯಿಂದ ವಸ್ತಿ ಸಿಂಗ್ ಅಪಾರ್ಟ್‌ಮೆಂಟ್ ರಸ್ತೆಯ ಬದಿ ಚರಂಡಿಯಲ್ಲಿನ ಹೂಳು ತೆಗೆಯಲಾಯಿತು ಹಾಗೂ ಕಟ್ಟಡ ಮಣ್ಣು ತೆಗೆದು ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಿಸಲಾಯಿತು
24	28/06/17	ಮುನಿವೆಂಕಟಪ್ಪ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಎದುರಿನ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಚರಂಡಿಯಲ್ಲಿನ ಹೂಳು ತೆಗೆಯಲಾಯಿತು ಹಾಗೂ ಕಟ್ಟಡ ಮಣ್ಣು ತೆಗೆದು ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಿಸಲಾಯಿತು

Tractor	Labour
1	10
1	10
1	10
1	10
1	10
1	10
1	10

ಕ್ರ.ಸಂ	ದಿನಾಂಕ	ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ವಿವರ
73	28/08/17	ಬಸ್ತಿನಾಗನಹಳ್ಳಿ ಬಡಾವಣೆ 3ನೇ ಮುಖ್ಯ 4ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ ಬಳಿ ಚರಂಡಿಯಲ್ಲಿನ ಹೂಳು ತೆಗೆಯಲಾಯಿತು ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆಬದಿ ಕಸವನ್ನು ಮತ್ತು ತ್ಯಾಜ್ಯ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಲಾಯಿತು.
74	29/08/17	IECHS ಬಡಾವಣೆ 1ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ ಬಳಿ ಚರಂಡಿಯಲ್ಲಿನ ಹೂಳು ತೆಗೆಯಲಾಯಿತು ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಕಸವನ್ನು ಮತ್ತು ತ್ಯಾಜ್ಯ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಲಾಯಿತು
75	30/08/17	IECHS ಬಡಾವಣೆ 2ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ ಬಳಿ ಚರಂಡಿಯಲ್ಲಿನ ಹೂಳು ತೆಗೆಯಲಾಯಿತು ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಕಸವನ್ನು ಮತ್ತು ತ್ಯಾಜ್ಯ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಲಾಯಿತು
76	31/08/17	IECHS ಬಡಾವಣೆ 3ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ ಬಳಿ ಚರಂಡಿಯಲ್ಲಿನ ಹೂಳು ತೆಗೆಯಲಾಯಿತು ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಕಸವನ್ನು ಮತ್ತು ತ್ಯಾಜ್ಯ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಲಾಯಿತು.
77	01/09/17	IECHS ಬಡಾವಣೆ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಬಲ ಭಾಗ ರಸ್ತೆ ಬಳಿ ಚರಂಡಿಯಲ್ಲಿನ ಹೂಳು ತೆಗೆಯಲಾಯಿತು ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಕಸವನ್ನು ಮತ್ತು ತ್ಯಾಜ್ಯ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಲಾಯಿತು.
78	02/09/17	ಜೆ.ಎಂ.ಜೆ. ಬಡಾವಣೆ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಬಲ ಭಾಗ ರಸ್ತೆ ಬಳಿ ಚರಂಡಿಯಲ್ಲಿನ ಹೂಳು ತೆಗೆಯಲಾಯಿತು ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಕಸವನ್ನು ಮತ್ತು ತ್ಯಾಜ್ಯ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಲಾಯಿತು.
	03/09/17	ಭಾನುವಾರ
79	04/09/17	ಜೆ.ಎಂ.ಜೆ ಬಡಾವಣೆ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಎಡ ಭಾಗ ರಸ್ತೆ ಬಳಿ ಚರಂಡಿಯಲ್ಲಿನ ಹೂಳು ತೆಗೆಯಲಾಯಿತು ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಕಸವನ್ನು ಮತ್ತು ತ್ಯಾಜ್ಯ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಲಾಯಿತು.
80	05/09/17	ಜೆ.ಎಂ.ಜೆ. ಬಡಾವಣೆ 1ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ ಬಳಿ ಚರಂಡಿಯಲ್ಲಿನ ಹೂಳು ತೆಗೆಯಲಾಯಿತು ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಕಸವನ್ನು ಮತ್ತು ತ್ಯಾಜ್ಯ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಲಾಯಿತು

Assistant Executive Engineer
Vidyaranyapura Sub Division
BBMP, Bangalore - 97

SPARK Date____ Page____

Tractor	Labour	JCB
1	10	
1	10	
1	10	
1	10	
1	10	
1	10	
1	10	
1	10	

Assistant Executive Engineer
Vidyaranyapura Sub Division
BBMP, Bangalore - 97

ಕ್ರಮ ಸಂ	ದಿನಾಂಕ	ಕೈಗೊಂಡ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಗಳು
81	06/09/17	ಡಾ. ಎಂ. ಸಿ. ಬಡಾವಣೆ. 2ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ ಬದಿ ಚರಂಡಿಯಲ್ಲಿನ ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವುದು ಹಾಗು ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಪೊದೆಗಳು ಮಣ್ಣು ತೆಗೆದು ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಿರುವುದು.
82	07/09/17	ಡಾ. ಎಂ. ಸಿ ಬಡಾವಣೆ 3ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ ಬದಿ ಚರಂಡಿಯಲ್ಲಿನ ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವುದು ಹಾಗು ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಪೊದೆಗಳು ಮಣ್ಣು ತೆಗೆದು ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಿರುವುದು.
83	08/09/17	ಡಾ. ಎಂ. ಸಿ. ಬಡಾವಣೆ 4ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ ಬದಿ ಚರಂಡಿಯಲ್ಲಿನ ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವುದು ಹಾಗು ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಪೊದೆಗಳು ಮಣ್ಣು ತೆಗೆದು ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಿರುವುದು.
	09/09/17	ಎರಡನೇ ಶನಿವಾರ 10/09/17 ಭಾನುವಾರ
84	11/09/17	ಡಾ. ಎಂ. ಸಿ ಬಡಾವಣೆ 5ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ ಬದಿ ಚರಂಡಿಯಲ್ಲಿನ ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವುದು ಹಾಗು ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಪೊದೆಗಳು ಮಣ್ಣು ತೆಗೆದು ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಿರುವುದು
85	12/09/17	ಡಾ. ಎಂ. ಸಿ ಬಡಾವಣೆ 6ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ ಬದಿ ಚರಂಡಿಯಲ್ಲಿನ ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವುದು ಹಾಗು ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಪೊದೆಗಳು ಮಣ್ಣು ತೆಗೆದು ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಿರುವುದು
86	13/09/17	ಆನಂದ ಬಡಾವಣೆ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಬಲ ಭಾಗ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಚರಂಡಿಯಲ್ಲಿನ ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವುದು ಹಾಗು ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಪೊದೆಗಳು ಮಣ್ಣು ತೆಗೆದು ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಿರುವುದು.
87	14/09/17	ಆನಂದ ಬಡಾವಣೆ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಎಡ ಭಾಗ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಚರಂಡಿಯಲ್ಲಿನ ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವುದು ಹಾಗು ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಪೊದೆಗಳು ಮಣ್ಣು ತೆಗೆದು ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಿರುವುದು
88	15/09/17	ಆನಂದ ಬಡಾವಣೆ 1ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ ಬದಿ ಚರಂಡಿಯಲ್ಲಿನ ಹೂಳು ತೆಗೆಯುವುದು ಹಾಗು ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಚರಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೂಳು ತೆಗೆದು ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಿರುವುದು

Vidyaranyapura Sub Division
BBMP, Bangalore-97

SPARK

Date______ Page______

Tractor	labour	JCB
1	10	
1	10	
1	10	
1	10	
1	10	
1	10	
1	10	
1	10	

Assistant Executive Engineer
Vidyaranyapura Sub Division
BBMP, Bangalore - 97

ಕ್ರ ಸಂ	ದಿನಾಂಕ	ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸಿರುವ ವಿವರ
89	16/09/17	ಉದಯ ಬಡಾವಣೆ 2ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ ಬಳಿ ಚರಂಡಿಯಲ್ಲಿನ ಹೂಳು ತೆಗೆದಿರುವುದು ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಕಲ್ಲುಮಣ್ಣು ಮತ್ತು ತೆಗೆದು ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಿರುವುದು
	17/09/17	ಭಾನುವಾರ
90	18/09/17	ಉದಯ ಬಡಾವಣೆ 3ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ ಬಳಿ ಚರಂಡಿಯಲ್ಲಿನ ಹೂಳು ತೆಗೆದಿರುವುದು ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಕಲ್ಲುಮಣ್ಣು ಮತ್ತು ತೆಗೆದು ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಿರುವುದು
91	20/09/17	ಉದಯ ಬಡಾವಣೆ 4ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ ಬಳಿ ಚರಂಡಿಯಲ್ಲಿನ ಹೂಳು ತೆಗೆದಿರುವುದು ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಕಲ್ಲುಮಣ್ಣು ಮತ್ತು ತೆಗೆದು ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಿರುವುದು
92	21/09/17	ಉದಯ ಬಡಾವಣೆ 5ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ ಬಳಿ ಚರಂಡಿಯಲ್ಲಿನ ಹೂಳು ತೆಗೆದಿರುವುದು ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಕಲ್ಲುಮಣ್ಣು ಮತ್ತು ತೆಗೆದು ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಿರುವುದು
93	22/09/17	ಉದಯ ಬಡಾವಣೆ 6ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ ಬಳಿ ಚರಂಡಿಯಲ್ಲಿನ ಹೂಳು ತೆಗೆದಿರುವುದು ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಕಲ್ಲುಮಣ್ಣು ಮತ್ತು ತೆಗೆದು ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಿರುವುದು
94	23/09/17	ಉದಯ ಬಡಾವಣೆ 7ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ ಬಳಿ ಚರಂಡಿಯಲ್ಲಿನ ಹೂಳು ತೆಗೆದಿರುವುದು ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಕಲ್ಲುಮಣ್ಣು ಮತ್ತು ತೆಗೆದು ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಿರುವುದು

Total

Assistant Executive Engineer
Vidyaranyapura Sub Division
BBMP, Bengaluru-97

SPARK

Date________ Page________

ಪ್ರಶ್ನೆ	ಅಂಕಗಳು	ಪ.ಸಿ.ವ
1	10	
1	10	
1	10	
1	10	
1	10	
1	10	
90	900	6

Assistant Executive Engineer
Vidyaranyapura Sub Division
BBMP, Bangalore - 97